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Tämä opinnäytetyö tehtiin Sandvik Mining and Construction Oy:n Tampereen 
tehtaan Underground Drills – tuotannon satelliittivalmistukseen. Työn alussa esi-
tellään lyhyesti Sandvikia yrityksenä ja maanalaisen porauslaitevalmistuksen tuo-
tannon rakennetta.  
 
Työn teoriaosuudessa käsitellään alihankintaverkostossa tarvittavia johtamisen 
elementtejä, partnership – suhteita tuotantoketjussa sekä tuotannonohjausjärjes-
telmän (ERP) integroimista tuotantoketjuun.  
 
Työn päätavoitteena oli kehittää satelliittivalmistuksen operatiiviseen johtamiseen 
uusia menetelmiä, toimintamalleja ja raportointeja helpottamaan johtamista. 
LeanWebin käyttöönotto satelliittivalmistuksessa kuului myös työn sisältöön. Toi-
sena työn tavoitteena oli aloittaa turvallisuuskulttuurin ja yhteistyön kehittämistä 
satelliittivalmistukseen yhdessä Sandvikin EHS – organisaation kanssa (Environ-
ment, Healthy & Safety). 
 
Työn edetessä tuli esille myös paljon muita asioita, jotka vaativat jatkokehittämistä 
kehitettäessä satelliittivalmistusta entistä paremmaksi, toimivammaksi ja tuotta-
vammaksi. Näitä poralaitteiden valmistusta tukevia ehdotuksia esitetään työn lo-
pussa. 
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This master of engineering thesis was made for Sandvik Mining and Construction 
Corp. and its Underground Drills production concerning on satellite assemblies. At 
first, there are briefly presented Sandvik as a company and after that the structure 
of the Underground Drills production. 
 
The theory part of this thesis consists of leading elements at subcontractor field, 
partnership relations at supply chain and integration of enterprice resource plan-
ning to supply chain. 
 
The main goal was to develop new methods, processes and reporting tools to im-
prove operative managing on satellite assembly production. One part was to adopt 
LeanWeb to satellite assembly. Other goals were start to develop safety culture 
and reporting to satellite assembly together with EHS –organization (Environment, 
Healthy & Safety). 
 
At the end of this thesis are presented suggestions how to develop satellite assem-
bly production process in future. 
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Sandvik on vuonna 1862 perustettu huipputekniikan materiaalitekniikkakonserni, 
joka on yksi Ruotsin suurimmista vientiyrityksistä. Sandvikilla on yli 300 tytäryh-
tiötä 130 maassa ja henkilöstönmäärä on n. 50 000. Sandvikin liikevaihto oli 9,4 
miljardia € vuonna 2010. 
 
Sandvik on maailman johtava kovametallityökalujen valmistaja. Sen tuotteisiin 
kuuluvat metallinleikkauksessa tarvittavat työkalut, kallioporat ja kovametallit. 
Sandvik on myös johtava putkien, langan, ruostumattoman teräksen ja erikoismate-
riaalien, lämpöä johtavien metallien, pikateräksen sekä kuljetus- ja prosessijärjes-
telmien valmistaja.  
 
Sandvik-konserni osti enemmistön Tamrockin osakkeista vuoden 1997 lopulla. 
Sandvikille muodostui silloinen liiketoiminta-alue, Sandvik Mining and Construc-
tion (SMC). Vuoden 2012 alussa voimaan tulleessa organisaatiomuutoksessa 
muodostui Sandvikin uudet liiketoiminta-alueet, jotka selviävät kuvasta 1. 
 
 
Kuva 1 Sandvikin liiketoiminta-alueet /6/ 
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Nykyinen Sandvik Mining and Construction Oy on perustettu vuonna 1856 Tam-
pella-nimisenä yrityksenä. Tampella erkani aikanaan Tamrockiksi sekä kompres-
soreita valmistavaksi Tamrotoriksi ennen toimintansa loppumista. Sandvik-
konsernin ostettua Tamrockin nimi muuttui Sandvik Tamrock Oy:ksi. Tämä nimi 
poistettiin käytöstä vuonna 2006, ja käyttöön otettiin Sandvik Mining and Const-
ruction Oy (SMC Oy). 
 
SMC Oy on maailman johtava kallionporauslaitteiden valmistaja maailmassa. Se 
toimittaa koneita ja laitteita maanalaiseen ja -päälliseen kallionporaukseen, riko-
tukseen, rakenteiden purkamiseen sekä louheen siirtoon. Tuotetarjontaan kuuluvat 
myös palvelu- ja huoltoliiketoiminta sekä kallionporauskalusto. 
  
Sandvik Miningin tuotantoyksiköitä on Suomessa Tampereella ja Turussa. Ulko-
mailla porauslaitteiden tuotantoyksiköitä on myös Lyonissa Ranskassa ja Shang-
haissa Kiinassa. Turussa valmistetaan lastaus- ja louheensiirtolaitteita. Suomen 
toiminnoissa työskentelee noin 1600 henkilöä, Lahti ja Hollola mukaan lukien. 
Tampereella suunnitellaan, kehitetään, valmistetaan ja markkinoidaan maanalaisia 
ja maanpäällisiä porauslaitteita. Kuvassa 2 näkyvä porauslaite on keskikokoinen 
Underground Drills – tuotannossa valmistettavista laitteista. 
 
 
Kuva 2 DD420-40C Peränporausjumbo /6/ 
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Tampereen tehtaan tuotanto on jakautunut maanpäällisten ja maanalaisten laittei-
den valmistukseen. Underground Drills -tuotannossa valmistetaan maanalaisia po-
rauslaitteita Sandvik Mining ja Sandvik Construction liiketoiminta-alueille. Surfa-
ce Drills -tuotannossa valmistetaan maanpäällisiä kallionporauslaitteita. Tämä 
opinnäyte tehtiin Underground Drills -tuotantoon, jonka maanalaisten laitteiden 
tuotekirjoon kuuluvat tunneli-, perän- ja pitkäreikäporauslaitteet sekä pultituslait-
teet.  
 
Sandvikin ydinarvoihin kuuluvat Avoin mieli, Reilu Peli ja Tiimihenki. Nämä ar-
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1.2 Työn taustat ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyö tehtiin työn ohessa Underground Miningin tuotantoon. Työn tarkoi-
tus oli keskittyä sopimusvalmistajien eli satelliittivalmistuksen toimintojen kehit-
tämiseen. Satelliittivalmistukseen liittyen ei ole aikaisemmin tehty opinnäytetöitä 
Underground Miningissa. Satelliittivalmistus on erittäin merkittävä osa poralait-
teiden valmistusta Sandvikin Miningin volyymin ja liikevaihdon kannalta. 
 
Opinnäytetyön päätavoitteena oli kehittää satelliittivalmistuksen operatiivista joh-
tamista ja suunnitella turvallisuusyhteistyön kehittämistä. Tarkoituksena oli myös 
avata ajatusmaailmaa kohti syvempää yhteistyötä sopimusvalmistajien kanssa eli 
aitoa partnershipiä. 
 
Satelliittivalmistukseen oli tarve kehittää operatiivista johtamista ja ohjaamista te-
hokkaammin ja kuvaavammin. Satelliittivalmistuksen laitteiden operatiivinen joh-
taminen on luonteeltaan erilaista kuin oman valmistuksen johtaminen ja seuraami-
nen, koska laitteita ei kokoonpanna niin sanotusti omien silmien alla. Etäisyys sa-
telliittivalmistuspaikkoihin tuo omat haasteensa monella eri osa-alueella. 
 
Tavoitteena oli myös ottaa käyttöön sähköisiä järjestelmiä ja hyödyntää niiden 
ominaisuuksia jokapäiväisessä tekemisessä. Asioiden automatisoinnin oli tarkoitus 
helpottaa ja keventää aikaisempia toimintamalleja sekä vapauttaa resursseja mui-
hin työtehtäviin jokapäiväisessä toiminnassa. 
 
Turvallisuusasioiden kehittämisen tavoitteena oli suunnitella ja aloittaa turvalli-
suusyhteistyötä sopimusvalmistajien kanssa. Aikaisemmin Sandvik ei ole ollut 
juurikaan kiinnostunut sopimusvalmistajien turvallisuusasioista. Sandvikin uusi 
turvallisuuspolitiikka velvoittaa toimimaan myös ennaltaehkäisevästi, joten yhteis-
työn aloittaminen oli luonnollinen tapa lähteä alkuun. Sandvikilla nämä asiat ovat 
olleet olennainen osa jokaisen työntekijän ajatusmaailmaa. 
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2 TUOTANNON RAKENTEEN ESITTELY 
2.1 Sisäinen valmistus 
 
Malmien markkinahinnat ovat olleet hyvällä tasolla jo useamman vuoden ajan, jo-
ten urakointi- ja kaivosteollisuusyhtiöt ovat investoineet uusiin kalustohankintoi-
hin. Näin ollen maanalaisten porauslaitteiden tilauskanta Tampereen tehtaalla on 
ollut vahvassa kasvussa useamman vuoden peräkkäin edellisen taantuman jälkeen. 
Tämä on johtanut siihen, että kilpailukyvyn ylläpitämiseksi on kehitetty uusia, pa-
rempia ratkaisuja tilaus-toimitusprosessin parantamiseksi. 
 
Sisäisessä valmistuksessa investoitiin uusiin tuotantolinjoihin, joiden tarkoitus on 
lyhentää laitteiden läpäisyaikaa ja parantaa toimitusvarmuutta, jolloin asiakkaiden 
tarpeisiin pystytään paremmin vastaamaan. Tuotantolinjoilla saadaan myös tuotan-
toon lisää kapasiteetti- ja volyymijoustoa. Tuotantolinjat rakennettiin volyymilait-
teille, joiden kysyntä on ollut kovassa kasvussa. Tuotantoprosessin hallinta ja seu-
ranta myös helpottuvat, jolloin valmistukseen liittyviin häiriötekijöihin pystytään 
nopeammin reagoimaan. Tuotannonohjaus muuttuu selkeämmäksi ja paremmin 





Satelliittivalmistus tarkoittaa sopimuslaitevalmistusta ulkopuolisten sopimusval-
mistajien kanssa. Underground Mining on käyttänyt satelliittilaitevalmistusta 2000 
– luvun alkupuolelta lähtien. Tämä on hyvin poikkeuksellinen malli koneenraken-
nuksessa. 
 
Satelliittivalmistuksessa sopimuskumppani kokoonpanee poralaitteita alusta lop-
puun. Loppukokoonpanon jälkeen satelliittivalmistaja myös testaa laitteen tietyiltä 
osilta. Laitteelle tehdään alustan tarkastukset ja säädöt, sähköjen ja ajohydrauliikan 
osalta. Näin voidaan varmistaa laitteen ajokelpoisuus. Laitteet toimitetaan lavetti-
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kuljetuksella satelliittivalmistajalta Sandvikin tehtaalle, jossa tehdään lopputesta-
ukset. Nämä käsittävät poralaitteen sähkötarkastuksen, alustan ja poraustoiminto-
jen säädöt, koeporauksen koekaivoksessa sekä maalauksen ja viimeistelyn. 
 
Underground Miningilla on useampi satelliittivalmistuskumppani Pirkanmaalla.  
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3 JOHTAMINEN ALIHANKINTAVERKOSTOSSA 
3.1 Johtamisen elementtejä verkostossa 
 
  
Johtamisen yksi keskeisistä tekijöistä on tahto. ”Tahto muuttaa, tahto viedä eteen-
päin, tahto kasvaa ja kehittyä ovat pohjana sille, että joku haluaa johtaa toisia jo-
honkin” toteaa Kauppinen osuvasti kirjassaan. Johtajuutta ilman tahtoa on vaikea 
kuvitella. Kansainvälisissä tutkimuksissa on osoitettu, että pääasiassa yksi kolmes-
ta tärkeimmästä ominaisuudesta johtajaan kohdistuvissa odotuksissa on, että hän 
tietää, mihin on viemässä joukkojaan. /1, s. 65–66/ 
 
”Tahto saa manifestinsa visiossa, jossa haluttu lopputulos, lippu, nostetaan salkoon 
kaikkien nähtäväksi” toteaa Kauppinen. ”Sisäinen tahto muuttuu näkyväksi” hän 
lisää. Tahdon muuttaminen organisaation halukkuudeksi toteuttaa yhteinen tahto 
on keskeinen haaste. Näin ollen johdon onkin pystyttävä muokkaamaan tahto hel-
posti ymmärrettävään muotoon.  /1, s. 66/ 
 
Käytännön johtamisessa tulee harvoin ajatelleeksi, että visiolla on voimaa. Visio 
yhdistää tekijöitään, luo yhteisiä tavoitteita ja valintoja koordinoivan tekijän. Hy-
vää yhteistyötä on vaikeaa ylläpitää ilman yhteisiä tavoitteita. Verkoston partnerei-
ta on hankalaa saada hyvään yhteistyöhön ilman, että yhteiset tavoitteet koordinoi-
vat kumppaneiden valintoja sekä päätöksiä ja tuovat siihen välttämättömän ristik-
käistä riippuvuutta luovan elementin. /1, s. 66/ 
 
Yritysten ja sen työntekijöiden toimintaa haittaa heikko viestintätaito, jonka joh-
dosta myös monet strategia- ja muutosprosessit epäonnistuvat. Yritykset tarvitse-
vat toiminnassaan nopeita päätöksiä ja päätöksentekoon oikeaa informaatiota. /2, s. 
110/ 
 
Esimiestyössä tarvitaan kykyä saada omia tavoitteitaan lävitse läpi erilaisissa yh-
teisöissä. On kyettävä ilmaisemaan itseään selkeästi, jotta saamme ajatuksemme 
lävitse. Esimiehillä on eritasoista ohjausvoimaa, joiden voimakkuus riippuu heidän 
henkilökohtaisista ominaisuuksistaan ja taidoistaan. Esimiesten ohjausvoimaan 
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vaikuttavat esimerkiksi ammattipätevyys ja uskottavuus, osaaminen, persoonalli-
suus, karisma, ryhmän tuki ja niin edelleen. Esimiehen viestintätaidot ovatkin kes-
keinen ohjausvoiman lähde. ”Viestintä on tärkeimpiä asioita esimiestyössä. Tulok-
sia on vaikea saada aikaan, jos ei osaa vaikuttaa ihmisiin” Satu Koskinen kiteyttää 
Salmisen kirjassa. /2, 114–115/ 
 
Ajan saatossa johtamisen kohteet, johdettavat, ovat muuttuneet. Aikaisemmin on 
ollut mahdollista vetää yhtäläisyysmerkki johdettavien ja alaisten välillä, mutta 
nykyään rajapinnat ovat muuttuneet. /1, s. 68/ 
 
”Prosessin johtamisella tarkoitetaan sitä, että prosessin liiderin on pystyttävä te-
hokkaasti vaikuttamaan yksilöihin, joihin hänen omistamansa prosessi kohdistuu” 
toteaa Kauppinen. Prosessista vastaava liideri on vastuussa siitä, että hän vaikuttaa 
tehokkaasti yli vastuurajojen, vaikka ihmiset ja resurssit ja eivät olekaan hänen 
suoranaisessa alaisuudessaan ja kontrollissaan. Prosessin toimivuudesta ei muuten 
voi ottaa vastuuta. /1, s. 68 - 69/ 
 
Johtamisen kohteena verkostojen johtamisessa voivat olla kokonaiset yritykset, 
julkishallinnolliset organisaatiot, tavarantoimittajat ja partnerit. Vaikuttamisesta yli 
organisaatiorajojen on johtajan otettava siitä vastuu sekä pystyttävä vaikuttamaan 
paitsi toimintaan niin myös kehitys- ja investointipäätöksiin saadakseen verkoston 
toimimaan. Osa suurempaa prosessia on usein operatiivinen tiimi, jonka on huo-
mioitava verkoston pyrkimykset. Tiimi joutuu usein toimimaan myös matriisira-
kenteessa, jolloin ohjeita tulee useammasta suunnasta. Tällöin tiimiliiderin tulee 
olla selkeä ja tietoinen ryhmän ulkoisesta ympäristöstä johtaessaan tiimiä. samalla 
on huomioitava timinsä, sen sisällä olevat mahdolliset osaryhmät sekä ryhmän jä-
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3.2 Partnership suhteet tuotantoketjussa 
 
 
Partnershipillä eri toimijoiden välillä tarkoitetaan yhteistyön tekemistä, osaamisen 
ja resurssien laajennettua jakamista, kumppanuuden hyötyjen saavuttamista yhdes-
sä kuin toimimalla yksittäin. Partnershipiä määritellään yhteistyökumppaneiden 
välisiksi läheisiksi suhteiksi. Siihen sisältyy erilaisia kuvaavia määritteitä, joita se-
litetty alla.  /3, s. 389/ 
 
• Menestyksen jakaminen kumppaneiden välillä tarkoittaa yhdessä työskente-
lyä ja menestymistä sen sijaan, että kumppanit tavoittelisivat maksimaalista 
omaa etuansa. 
 
• Pitkän ajan odotukset kumppanuussuhteissa käsittävät suhteellisen pitkäai-
kaista sitoutumista, muttei välttämättä tarkoita kuitenkaan pysyviä suhteita. 
 
• Vuorovaikutuksen tasot eivät jää ainoastaan muodollisiksi kommunikointi-
kanavien tasolle vaan myös laajenevat yksilöiden välisissä suhteissa eri or-
ganisaatioiden välillä. 
 
• Kumppanit ovat sitoutuneet oppimaan toistensa kokemuksista ja oletta-
muksista tuotantoketjun eri toiminnoissa. 
 
• Harvoilla toimittaja- tai asiakassuhteilla käsitetään sitoutumisen rajattuun 
määrään toimittaja- tai asiakassuhteita, joiden kanssa liiketoimintaa teh-
dään. Useiden liiketoimintapartnereiden kanssa on vaikeata ylläpitää lähei-
siä suhteita. 
 
• Kumppaneiden toimintojen yhteensovittaminen on mahdollista vähäisten 
kumppanuussuhteiden määrän johdosta tiettyjen toimintojen osalta, kuten 
esimerkiksi huoltotoimintojen, materiaalivirtojen ja maksuliikenteen osalta. 
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• Informaation läpinäkyvyys avoimena ja tehokkaana informaation vaihtami-
sena on yksi tärkeimmistä tekijöistä kumppanuussuhteissa, koska se auttaa 
rakentamaan luotettavuutta kumppaneiden välille. 
 
• Kumppaneiden ongelmanratkaisukyky saattaa lähentää suhteita ajan saatos-
sa, vaikkakin suhteissa saattaisi olla joskus haasteellisempia aikoja. 
 
• Luottamus on tärkein tekijä kumppanuussuhteissa. Halukkuus olla riippu-
vainen toisesta kumppanista sekä ymmärrys suhteiden hyödyllisyydestä 
molemmille on olennaista, vaikkei sitä voidakaan täydellisesti taata. Luot-
tamus on laajasti ymmärretty olevan avainasia, mutta myös vaikein ele-
mentti kehittää ja ylläpitää. /3, s. 390/ 
 
3.3 Tuotannonohjausjärjestelmän (ERP) integroiminen tuotantoketjuun 
 
Yksi tärkeimmistä asioista erilaisten toimintojen suunnittelussa ja ohjaamisessa on 
laajan tiedon johtamista toiminnoittain. On tärkeätä, että kaikki oleellinen tieto 
jaetaan kootusti läpi organisaatioiden ja verkostojen. Silloin on mahdollista ohjata 
erilaisia suunnittelu-, ohjaus- ja kapasiteettipäätöksiä. Tämän toiminnan mahdol-
listaa ERP (enterprise resource planning).  /3, s. 406/  
 
Tärkeänä tekijänä ERP – järjestelmään liittymisessä on sen potentiaali organisaa-
tiolle tai toiminnolle linkittyä ulkopuoliseen maailmaan. Erilaisten toimintojen on 
helppoa siirtää informaatiota ja tietoa ulkoisista internet järjestelmistä omiin sisäi-
siin ERP – järjestelmiin. Tuotantoketjun toimittajilla tai partnereilla on tarve pääs-
tä tietoihin, joka auttaa heitä kapasiteetin suunnittelussa, toimintojen ohjaamisessa 
tai muun muassa tilausstatusten tarkistamisessa. Tämä tarve on havaittu jatkuvak-
si. /3, 414/  
 
Web – pohjaiset ERP – järjestelmät ovat leviämässä ja alkavat tehdä suurta vaiku-
tusta yritysten välisessä liiketoiminnassa, koska hyötypotentiaalit ovat valtavat. 
Kommunikointiin kuluvia kustannuksia tuotantoketjun välisten yrityspartnerien 
välillä pystytään oleellisesti vähentämään. Informaation oikeellisuuteen ja liikku-
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van tavaraan liittyvät virheellisyydet ovat myös merkittävästi vältettävissä. Vaik-
kakin tietojen reaaliaikainen vaihtaminen tuo paljon hyötyjä on myös mahdolli-
suus järjestelmän tehottomaan toimimiseen, jos joku osio järjestelmässä pettää tai 
kaatuu. /8, 415/ 
 
 
4 OPERATIIVISEN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN KEHITTÄMINEN 
4.1 Tarve johtamisen ja ohjaamisen kehittämiselle satelliittivalmistuksessa 
 
Laitetilauskannan voimakas lisääntyminen vuoden 2009 taantuman jälkeen johti 
tilanteeseen, jossa myös satelliittivalmistuksen volyymin kasvu oli nopeata. Näin 
ollen se loi automaattisesti ja nopeasti tarpeen kehittää satelliittivalmistuksen ope-
ratiivista johtamista. Sen aikainen raportointimalli ei enää riittänyt muuttuneisiin 
tarpeisiin. Samalla oli muistettava, että satelliittivalmistajia oli useampia, joten 
yhdenmukainen, kaikille soveltuva malli tai toiminta oli lähtökohtana uutta mietit-
täessä. Työ aloitettiinkin miettimällä ja kehittämällä havainnollisia toimintamalleja 
ja raportointeja liittyen operatiivisen satelliittivalmistuksen johtamisen parantami-
seen. 
 
Strategiset suuntaviivat ja vuosivolyymit sopimusvalmistajien kanssa määrittelee 
tuotantopäällikkö. Päivittäiset operatiiviset työnjohtoasiat ovat kuuluneet allekir-
joittaneelle satelliittiyhteyshenkilölle. Työskentelen siis yhteistyössä satelliittival-
mistajien työnjohtajien ja kontaktihenkilöiden kanssa. 
  
Luonteeltaan satelliittivalmistus on erilaista kuin normaalien kokoonpanotoiminto-
jen johtaminen. Sandvikin satelliittiyhteyshenkilö tilaa laitteen tai komponentin 
kokoonpanotyön satelliittivalmistajalta, joka kokoonpanee tilatun laitteen tai kom-
ponentin. Se toimitetaan tilaajan haluamalla tavalla. Sandvik toimittaa tarvittavat 
materiaalikeräilyt ja tarvittavat komponentit omalta päätehtaaltaan hoitaen myös 
logistiikan. Sandvik tarjoaa myös laadunohjauksen tukea valmistuksessa. Satelliit-
tivalmistaja kokoonpanee tilatun työn Sandvikin suunnittelemassa aikataulussa.  
 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ  16 (37) 
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma 






4.2 Satelliittivalmistuksen tuotannonsuunnittelun kehittäminen 
  
Satelliittivalmistajien kanssa pidetään kvartaalipalavereita, joissa käydään lävitse 
yleinen markkinatilanne, tilauskannan kehitys ja tuotantotilanne suoritusmittarei-
neen lävitse. Näin satelliittivalmistajat ovat tietoisia sen hetkisestä tilanteesta ja tu-
levista näkymistä.  
 
Näissä palavereissa voidaan antaa tarvittavia impulsseja mahdollisista tulevista 
kapasiteetin nostotarpeista tai vähennyksistä. Muita käsiteltäviä asioita ovat muun 
muassa muut pidemmän tähtäimen asiat. 
 
4.2.1 LeanWebin käyttöönotto 
  
Satelliittivalmistuksen ohjaamisessa oli käytössä toimintamalleja, joita oli mahdol-
lista korvata helpommilla toimintatavoilla tietyiltä osin sähköisiä järjestelmiä hyö-
dyntäen. Satelliittivalmistajien lähiajan omaa kapasiteettisuunnittelua varten Sand-
vikilta lähetettiin säännöllisin väliajoin kuukausittaiset laitealoituslistat sähköpos-
tilla. Nämä listat ajettiin Cognos – raportointijärjestelmästä, joka on linkitetty Lean 
– tuotannonohjausjärjestelmään. 
 
Näissä listoissa näkyi kuukausittain kyseisen satelliittivalmistajan laitealoitusmää-
rät aikatauluineen, laitemalleineen ja laitteiden maatietoineen. Tämä oli kuitenkin 
hiukan työllistävä toimintamalli ja erilaisten tuotannollisten muutosten takia tieto 
ei ollut joka hetki ajantasaista. 
 
Sandvikilla on ollut aikaisemmin käytössä LeanWeb – yhteydet Construction – 
valmistuksessa. He ovat hyödyntäneet järjestelmää omien satelliittivalmistajiensa 
kanssa. Näin ollen oli luonnollista lähteä kehittämään samanlaista toimintamallia 
Underground Miningin satelliittivalmistajien kanssa. Asiaa lähdettiin tarkastele-
maan Sandvikin IT:n osaston sekä Lean – tuotannonohjausjärjestelmän (ERP) asi-
antuntijoiden kanssa, jotta järjestelmä saatiin sopimusvalmistajien käyttöön. 
 
LeanWeb on internet -selaimeen tehty portaali, jossa lisää osiossa 4.2.2 2.  
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4.2.2.1 VPN – yhteyksien avaaminen 
 
VPN (Virtual Private Network) on tapa, jolla kaksi tai useampia yrityksen verkko-
ja voidaan yhdistää julkisen verkon yli muodostaen näennäisesti yksityisen verkon. 
VPN -määritelmä on laajennettu koskemaan myös yksittäisten etätyöasemien liit-
tämistä yrityksen verkkoon. /11/ 
 
Satelliittivalmistajille tarvittiin VPN – yhteydet ennen kuin LeanWeb – yhteyksiä 
voitiin ottaa käyttöön. Näin ollen tietoturva kyetään jatkossakin varmistamaan, 
koska heillä on pääsy Sandvikin järjestelmään.  
 
4.2.2.2 LeanWebin käyttäminen 
 
LeanWeb on siis internet -portaali, joka on linkitetty Sandvikin Lean – tuotan-
nonohjausjärjestelmään (ERP). Satelliittivalmitusyksikön yhteyshenkilöllä on 
mahdollisuus nähdä LeanWebistä oman kuormitusryhmänsä (satelliittivalmistus-
paikan) työt reaaliaikaisesti, koska se on yhteydessä Sandvikin Lean – tuotan-
nonohjausjärjestelmään. Näin ollen se mahdollistaa uudella tapaa satelliittivalmis-
tuksen linkittymisen osaksi tuotannonohjausjärjestelmää. Tämä mahdollistaa heille 
myös reaaliaikaisen jatkuvan tuotannonsuunnittelun. Ohjeita LeanWebin käyttämi-
seen liitteessä 1. 
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4.3 Satelliittivalmistuksen operatiivisen johtamisen kehittäminen 
 
Niin kuin aikaisemmin on mainittu, satelliittivalmistus on luonteeltaan erilaista 
kuin normaalien kokoonpanotoimintojen johtaminen ja ohjaaminen. Normaalisti 
operatiivisessa johtamisessa työnjohtaja johtaa asentajien työtä päivittäin ja on pal-
jon vuorovaikutuksessa kasvotusten asentajien kanssa. 
 
Satelliittivalmistuksessa päivittäisen operatiivisen johtamisen asentajien kanssa 
hoitaa satelliittivalmistajan oma yhteyshenkilö, joka on yleensä työnjohtaja. Näin 
ollen satelliittivalmistusta ja verkostoa johdetaan välillisesti satelliittivalmistajien 
työnjohtajien ja muiden kontaktihenkilöiden kautta. Tämän tyyppisessä johtami-
sessa onkin erittäin tärkeää, että yhteistyö, henkilökemiat ja vuorovaikutus toimi-
vat moitteettomasti yhteyshenkilöiden välillä. Toisinaan ongelmatilanteiden il-
maantuessa on tärkeää, että asioista kyetään avoimesti ja hyvässä yhteispelillä 
keskustelemaan sekä ratkaisemaan ongelmia. 
 
4.3.1 Raportointien kehittäminen ja viikkokäynnit 
 
Tavoitteena oli kehittää toimintamalleja ja raportointeja liittyen operatiivisen sa-
telliittivalmistuksen johtamiseen. Nykyinen käytössä oleva viikkoraportti löytyy 
liitteestä 2. 
 
Viikkoraportti, jonka avulla operatiivista ohjaamista suoritetaan, tehdään joka 
viikko. Aikaisempaan raportointiin verrattuna tähän on tullut paljon muutoksia ja 
lisää informaatiota. Tässä raportissa ovat esimerkkinä laitekokoonpanossa olevat 
laitteet, jotka ovat työllä SATXUG:ssa.. 
 
Raportin yläosassa sinisellä värjätyt laitteet ovat jo Sandvikille testaukseen luovu-
tetut laitteet. Viivan alapuolella olevat laitteet ovat työllä olevia luovutusjärjestyk-
sessä listattuina. Raportin alaosassa näkyvät seuraavina työlle tulevat laitteet. 
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Raportissa näkyy tietyn laitteen osalta seuraavat vakioidut tiedot: 
• laitteen työnumero 
• laitemalli  
• maatunnus (toimitusmaa) 
• valmistussolu  
• todellinen loppukokoonpanon aloituspäivä  
• tuotannonohjausjärjestelmän loppukokoonpanon aloituspäivä 
• tuotannonohjausjärjestelmän loppukokoonpanon luovutus-
päivä 
• todellinen/tavoiteltu loppukokoonpanon luovutuspäivä 
 
Porauslaitteiden valmistaminen koostuu useista eri vaiheista, moduleista ja kom-
ponenteista, joita valmistetaan useissa eri paikoissa. Näiden seuraaminen on eri-
tyisen haastavaa, ja varsinkin silloin kun laitteita on paljon työllä. Kokoonpanojen 
seuraamisen ja ohjaamisen kannalta erityisen tärkeänä raporttiin lisättiin laitteiden 
vaihemallitietoja ”liikennevalo” – periaatteella. Tietyn modulin tai komponentin 
perässä on niiden valmistumisarvio. Vihreällä merkityt ovat valmistuneita vaihei-
ta. Mustalla merkityt ovat valmistumassa arvioidulla ajan hetkellä, mutta eivät ai-
heuta riskiä aikataululle. Punaisella merkatut vaiheet ovat myöhässä ja aiheuttavat 
riskiä laitekokoonpanon aikatauluun tai työt laitteella ovat pysähtyneet.  
 
Näin pystytään seuraamaan kokoonpanon edistymistä ja ennen kaikkea riskejä, jos 
joku moduli tai komponentti on myöhästymässä aikataulusta. Tämä aiheuttaa 
luonnollisesti riskin myös laitekokoonpanon aikataululle. Vaiheiden valmistumis-
tietoja seurataan tuotannonohjausjärjestelmästä ja kommunikoimalla tarvittavien 
työnjohtajien kanssa.  
 
Raportissa näkyy myös laitteen toimitusaikataulu asiakkaalle, joka on tärkein mit-
tari asiakastoimituksissa. Ennen toimitusta asiakkaalle laitteet siis toimitetaan 
Sandvikille testaukseen ja viimeistelyprosessiin, joten sille täytyy jäädä riittävästi 
aikaa kokoonpanon jälkeen. 
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Vaihe- ja komponenttien valmistumistietojen jälkeen on kirjattu sinisellä erityisiä 
tietoja laitteen valmistusrakenteelta. Siellä voi näkyä jonkun erikoisemman tai 
työläämmän option tietoja, kuten esimerkiksi TCAD – instrumentointi. Tämä tar-
koittaa, että laitteella on haastavat sähköasennukset kokoonpanon aikana ja testa-
uksessa se tarkoittaa lisätöitä muun muassa järjestelmän kalibroinnin suhteen. 
Näillä tiedoilla pyritään informoimaan ja ennakoimaan tarvittavia asioita, kuten 
kapasiteettisuunnittelua. 
 
Raportoinnin jatkokehittämiseksi on jo suunnitteilla kehittyneempää ja automaat-
tisempaa mallia, joka pohjautuu Excel – tiedostoon, joka linkitetty tuotantojärjes-
telmään. Näin ollen laitteiden muun muassa vaihetiedot saadaan helposti päivitet-
tyä makrojen avulla. 
 
Viikkoraporttien ohella viikkokäynnit ovat yksi olennainen tapa johtaa satelliitti-
valmistusta. Käynnit ajoitettiin ja vakioitiin tiettyyn aikaan viikosta tietyllä satel-
liittivalmistajalla, jotta tapa saatiin säännölliseksi. Työllä olevat laitteet käydään 
lävitse luovutusjärjestyksessä satelliittien työnjohtajien ja yhteyshenkilöiden kans-
sa. Myös laitteiden asentajien kanssa kommunikoidaan ja käydään mahdollisia 
ongelmia lävitse. Näillä käynneillä keskustellaan monista ajankohtaisista asioista, 
jotta viestiä ja näkemyksiä saadaan satelliittivalmistajilta. 
 
Aikanaan päädyttiin toimintamalliin, jossa satelliittivalmistaja vastaa Sandvikin 
viikkoraporttiin omalla raportillaan aina maanantain aikana. Jokainen satelliitti-
valmistaja raportoi jokaisen koneen osalta kokoonpanon statuksen ja mahdollisia 
osapuutteita heti viikon alussa. Raportin sisältöä muokattiin alkuperäisestä, jotta 
siitä saadaan informatiivisempi sekä Sandvikin tarpeisiin että kyseisen raportoivan 
satelliittivalmistajan tarpeisiin. Tämä myös siksi, että tiistai aamuisin pidetään 
verstaspalaveri, jossa käydään toimitusohjelma lävitse noin seuraavan kahden 
kuukauden osalta. Tällöin saadaan uusinta informaatiota satelliittilaitteiden tilan-
teesta. Tällainen raportti SATXUG:lta liitteessä 3. 
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4.3.2 Solutaulut satelliittivalmistuksessa 
 
Poralaitteen laitekokoonpanon aikana laitteella on normaalisti paljon erilaista do-
kumentaatiota: useita tarkastuspöytäkirjoja, laitteen valmistusrakenne, laitteen 
työnumero & aikataulu – lomake, osapuutelista, laitemapit jne. 
 
Aikaisemmin kaikki nämä dokumentit pyörivät siellä täällä valmistussoluissa ja 
välillä laitteen asentajilla ei ollut lainkaan havaintoa laitteella olevasta dokumen-
taatiosta. Tämä oli yleinen ilmiö kaikissa satelliittivalmistuspaikoissa.  
 
Tästä aiheutui melko usein muun muassa erilaisia ongelmia ja aikaa vievää selvit-
telytyötä. Havaitsin vajeen myös informaation kulussa satelliittivalmistuksen päi-
vittäisessä tekemisessä. Tämä ilmeni muun muassa tiedonkulun katkoksina niin, 
että jos tietylle laitteelle tuli esimerkiksi muutoksia tai jotain kohdennettua ohjeis-
tusta tai informaatiota, se ei aina tavoittanut kaikkia. 
 
Omassa tuotannossamme uudistettiin modulivalmistuksen soluja, joissa pyrittiin 
parantamaan muun muassa työn ohjaamista ja johtamista, solun visualisointia ja 
layouteja, imuohjausta ja informaation kulkua. Työn ohjaamista ja johtamista var-
ten tehtiin solutaulut. Tästä saatiin idea satelliittivalmistukseen perustettavista so-
lutauluista. 
 
Satelliittivalmistuksessa otettiinkin käyttöön solutaulut korjaamaan edellä mainit-
tuja asioita päivittäisessä tekemisessä. Satelliittien solutaulut koostuvatkin yksin-
kertaisesti isosta valkoisesta tussitaulusta. Solutauluun tulivat seuraavat otsikot ja 
asiat: 
  
• Valmistuspaikka (valmistussolu) 
• Aikataulu (laitekokoonpanon aikataulu) 
• Laitteen valmistusrakenne 
• Osapuutteet (Osapuutelista) 
• Mahdolliset muutosilmoitukset ja tiedotteet 
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Yllä oleville otsikoille tehtiin laminoidut otsikkolaput, joihin liimattiin magneetit. 
Näin tarvittavat listat saatiin organisoidusti jäsenneltyä. Jokaiseen valmistusso-
luun (laitteelle) hankittiin oma taulunsa. Satelliitit hankkivat myös omat isommat 
laatutaulunsa, joihin kanavoidaan informaatiota yleisistä ohjeistuksista ja muun 
muassa laatupuolen asioista. 
 
Alkuun suhtautuminen solutauluihin oli nuivahkoa ja vaati energiaa saada satel-
liittivalmistajat ja asentajat niistä innostumaan. Jonkin ajan kuluttua asentajat ja 
yhteyshenkilöt alkoivat kuitenkin oppia niiden päivittäistä käyttöä ja huomaamaan 
niiden etuja muun muassa tiedonkulussa. Satelliittivalmistajat alkoivatkin muoka-
ta niitä omiin tarpeisiin soveltuviksi ja ovat antaneet niistä hyvää palautetta. Pie-
nellä, yksinkertaisella ja kustannuksiltaan halvalla toimintamallin muutoksella 
kyettiin saamaan päivittäiseen johtamiseen huomattavaa parannusta. 
 
4.3.3 LeanWebin hyödyntäminen materiaalikeräilyissä ja muutoksen hallinnassa 
  
Materiaalikeräilyiden hallitseminen on olennainen osa satelliittivalmistusta. Satel-
liittivalmistajilla ei ole ollut mahdollisuutta aikaisemmin nähdä materiaalikeräi-
lyiden tilannetta. LeanWebin käyttöönotolla he pääsevät näkemään laitteidensa eri 
vaiheiden materiaalikeräilylistan reaaliaikaisena. Tämä tulee helpottamaan osa-
puutteissa ja niiden selvittelyssä, kun satelliitissa on mahdollista nähdä materiaalit 
id – koodeineen ja minkä vaiheiden alta ne löytävät aikaisempaa huomattavasti 
helpommin. Myös rakennevirheisiin pystytään puuttumaan ja korjaamaan hel-
pommin. Esimerkiksi, jos laitteessa tarvitaan kahta telinettä ja keräily pyytää vain 
yhtä, on todennäköistä, että se johtuu rakennevirheestä. 
 
Muutoksen hallinta on yksi vaikeimmin hallittavista asioista sen monimutkaisuu-
den takia valmistuksessa. Laitteisiin saattaa tulla muutoksia monista eri lähteistä, 
kuten asiakastarpeesta, suunnittelusta, rakennevirheistä jne. LeanWebissä näkyy 
jokaisen laitteen myyntispesifikaatio ja siihen liittyvä lokikirja. Nämä näkyvät liit-
teessä 1. Näin ollen käytössä on aina reaaliaikaista tietoa, jos kohdataan jotain 
poikkeavuuksia valmistuksen aikana. Tosin LeanWebissä ei ole mahdollisuutta 
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päästä näkemään laitteen valmistusrakennetta mikä on suuri haitta. Valmistusra-
kenteen avulla muutoshallinnan informaatio helpottuisi. 
 
4.3.4 Laatupuuteraporttien kierto satelliittivalmistuksessa 
  
Satelliittivalmistuksessa kokoonpantu laite menee Sandvikin tehtaalle testattavak-
si, jossa testausosaston työntekijät sähkötarkastavat, säätävät ja koeporaavat lait-
teen. Testauksen aikana täytetään laatupuutetietokantaa, johon kirjataan testauk-
sen aikana havaitut laatu-, osa- tai muut puutteet.  
 
Testausvikoja hallinnoidaan tämän tietokannan kautta. Tietokannasta saadaan 
ajettua ulos laatupuuteraportteja, jollainen nähtävissä liitteessä 4. Raportti on 
SATXUG:n kokoonpannuista laitteista. 
 
Kyseinen raportti ajetaan automaattiajona aina sunnuntaisin ilmestyen sähköpos-
tiin. Tänä keväänä saatiin raportit toimimaan niin, että laatupuuteraportti päätyy 
suoraan satelliittivalmistajien yhteyshenkilöiden sähköpostiin. He tulostavat vii-
koittain raportin kaikkien asentajien nähtäville laatutaululle. Satelliittivalmistajat 
saavat luonnollisesti ainoastaan raportin omista laitteistaan eikä esimerkiksi toisen 
satelliittivalmistajan. Tämä toimintamalli on varsin tärkeä, jotta asentajat saavat 
satelliiteissa palautetta valmistamistaan laitteista. Näin on mahdollisuus kehittää 
laatutasoa ja puuttua ongelmiin, kun tieto kulkee. 
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5 TURVALLISUUSKULTTUURIN JA -YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN  
5.1 Sandvikin turvallisuuspolitiikka ja – toiminta  
 
Sandvik Mining haluaa olla ykkönen ympäristö-, terveys- ja turvallisuustyössä, 
asiakastyytyväisyydessä ja taloudellisessa suorituskyvyssä. /6/ 
 
Sandvikin strategiassa on maailmanlaajuisesti nostettu turvallisuusasiat kaikkein 
tärkeimmäksi ohjaavaksi tekijäksi viime vuosina. Strategia on jalkautunut nopeasti 
ja tehokkaasti läpi organisaatioiden osaksi jokapäiväistä tekemistä. ”Safety First” 
– tunnuslause onkin jokaisen Sandvikin työntekijän päivittäistä tekemistä ohjaava 
lause.  
 
Sandvikin nykyinen ympäristö- ja terveys- ja turvallisuuspolitiikka löytyy liitteestä 
5. Siellä todetaan turvallisuusasioiden jatkuvan parantamisen olevan kiinteä osa 
Sandvikin toimintaa ja toimintaa ohjaavat tavoitteet saavutetaan parhaiten ennalta-
ehkäisevillä toimenpiteillä. ”Sandvik pyrkii tarjoamaan turvallisen ja terveellisen 
työympäristön, joka innostaa työntekijöitä toimimaan tehokkaasti, ottamaan vas-
tuuta ja kehittämään henkilökohtaisia ja ammatillisia valmiuksiaan” Faxander to-
teaa julkaisussaan. /4/ 
 
Turvallisuusasioiden kehittämiseen ja ylläpitämiseen on muodostettu uusia organi-
saatioita ja palkattu lisää turvallisuusasiantuntijoita. Voimakas turvallisuusasioiden 
kehittäminen on lähtenyt asiakasrajapinnasta. Sandvikin asiakkaat ovat kaivos- ja 
urakointiteollisuudesta, joissa turvallisuusasiat ovat erittäin tärkeänä osana joka-
päiväistä toimintaa. Tämä on ollut voimakkaana moottorina myös kehittämään 
Sandvikin turvallisuusasioita isona laitetoimittajana, kuten aiemmasta turvalli-
suuspolitiikasta ilmeni. 
 
Tavoitteet ja vaatimukset turvallisuusasioiden kehittämiseen kasvavat vuosi vuo-
delta valmistustoiminnoissa. Uskonkin sen laajentuvan voimakkaasti myös muihin 
alihankinta- ja yhteistyökumppaneiden verkostoihin tulevina vuosina. 
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Turvallisuustoiminnan ehkäisemiseen, seuraamiseen ja mittaamiseen Sandvikilla 
on käytössä useita toimintamalleja ja mittareita. Näitä toimintamalleja tarkasteltiin 
yhdessä tehtaan EHS – organisaation (Environment, Healthy & Safety) kanssa 
otettavaksi soveltuvin osin käyttöön myös satelliittivalmistajilla.  
 
5.2 Satelliittivalmistajien lähtötasot turvallisuustoiminnassa 
 
Alkuun oli selviteltävä millä tasolla turvallisuustoiminnassa eri satelliittivalmista-
jat toimivat. Lähtötasot olivat erilaiset johtuen yritysten historiasta ja kulttuureista. 
Eräällä yrityksellä turvallisuusasiat olivat edistyneellä tasolla ja toisessa juuri 
aloittaneessa eräässä yrityksessä turvallisuuskulttuuria ei ollut vielä juuri lainkaan, 
joten lähtötasot olivat erilaisia. 
 
Tämä selvitys antoi pohjatietoa ja perspektiiviä sille, kuinka turvallisuusyhteistyö-
tä lähdettäisiin miettimään ja rakentamaan. Oli selvää, että enemmän tukea tullaan 
tarvitsemaan nuoressa kasvavassa yrityksessä. Turvallisuuskulttuuria onkin hyvä 
lähteä kehittämään tyhjältä pöydältä. Täytyy kuitenkin huomioida, että työturvalli-
suuskulttuurin luominen ottaa aikaa. Myös investointimahdollisuudet asettavat 
pienemmällä yritykselle rajoituksia, sillä rahaa ei ole mahdottomasti. Mahdolliset 
työturvallisuusinvestoinnit keskittyvätkin usein kokoonpanotoiminnoissa välttä-
mättömiin turvallisuutta edistäviin työvälineisiin. 
 
5.3 Suunnitellut uudet toimintamallit 
 
Tavoitteena uusilla toimintamalleilla on jatkossa saada satelliittivalmistuksesta 
Sandvikin kanssa vertailukelpoisia turvallisuustunnuslukuja. Näitä Sandvikilla 
käytössä olevia turvallisuustunnuslukuja on listattu kohdassa 5.3.1. Lähtökohtana 
mittaristojen suunnittelemisella on ollut saada niistä mahdollisimman helppokäyt-
töiset, visuaaliset, ja jotka vievät ennen kaikkea turvallisuuskulttuuria satelliitti-
valmistuksessa eteenpäin. 
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Rullaava mittaripaketti, jonka avulla satelliittivalmistuksessa voidaan mitata eri-
laisia turvallisuustunnuslukuja, löytyy liitteestä 6. Mittaristot on rakennettu Excel 
– tiedostoon, jonne luvut ovat helposti syötettävissä. Tavoitteena on ottaa rapor-
tointikäyttöön seuraavat mittarit ja kuvaajat vuoden 2013 alusta: 
 
• LTIFR – kuvaaja (kuluva vuosi) 
• Pidemmän aikavälin LTIFR – kuvaaja 
 
LTIFR -lukujen syöttäminen piirtää tiedostoon kuvan 5 mukaisen visuaalisen ku-
vaajan. Tämä kuvaaja on helposti siirrettävissä tai kopioitavissa esimerkiksi erilai-
siin materiaaleihin. Samankaltaisilla kuvaajilla on luonnollisesti helpompi analy-
soida, vertailla ja priorisoida tarvittaessa Sandvikin tukea ja resursseja asioiden 
parantamiseksi. Halutessaan satelliittivalmistajat voivat ottaa omaan sisäiseen 
käyttöönsä mittaripaketin muita mittareita, mutta raportointivelvollisuus koskee 
yllämainittuja lukuja.  
 
 
Kuva 5 LTIFR – kuvaaja /5/ 
 
Tarkoituksena on käydä satelliittivalmistajien kanssa kvartaalipalavereissa turval-
lisuusasioiden yhteydessä turvallisuustunnusluvut menneeltä ajanjaksolta. Kuiten-
kin satelliittivalmistajat lähettävät kuukausittain menneen kuukauden tunnusluvut, 
jolloin tuorein tieto on aina käytettävissä. Tällöin voidaan miettiä tarvittavia toi-
menpiteitä ja tavoitteita jatkoa ajatellen. Mahdollisia työtapaturmia tai läheltä piti -
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tilanteita läpi käytäessä, voidaan suunnitella kohdennettuja lähitulevaisuuden toi-
menpiteitä, esimerkiksi erilaisten taakkojen nostojen turvallisuuden kehittämiseksi. 
 
Pidemmällä aikavälillä saatuja tuloksia turvallisuuslukujen kehittymisestä voidaan 
tarkastella kuvan 6 mukaisella kuvaajalla. Kyseisestä kuvaajasta on nähtävissä ky-




       
    Kuva 6 Pidemmän aikavälin LTIFR – kuvaaja /5/ 
 
 
5.3.1 Työturvallisuusmittaristojen käsitteistöä 
 
Alla on lueteltuna käsitteistöä selventämään eri Sandvikin turvallisuustunnusluku-
ja. Käsitteistö on järjestyksessä liitteen 6 taulukon kanssa. 
 
Työtunnit 
Toimipaikan työtunnit kyseisen kuukauden aikana  
(esim. työntekijöiden lukumäärä x työpäivien lukumäärä x 8)  
 
  
Työtunnit 12 kk 




Lost Time Incident: Vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneet työtapaturmat 
(työmatkatapaturmia ei lasketa). 
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työtapaturma joka olisi johtanut poissaoloon, mutta työntekijälle löydettiin kor-




Medical Treatment Injury: tapaturma, josta ei aiheutunut poissaoloa, mutta 
vammaa hoidettiin lääkärin tai hoitajan vastaanotolla. 
 
MI 
Minor Injury (nollatapaturmat): pienet haavat, mustelmat tai ruhjeet, joista sel-




Kuinka monta työpäivää kussakin kuussa menetettiin työtapaturmien seurauksena.  
 
 
LTI 12 kk 




TRI 12 kk 
LTI + RWI + MTI tapaturmien yhteislukumäärä 12kk ajalta. 
 
 
12 kk tapaturmataajuus LTIFR  
12 kk tapaturmataajuus miljoonaa työtuntia kohden. 
 
12 kk tapaturmataajuus TRIFR  





 Kuva 7 Turvallisuuskäsitteitä /5/ 
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5.3.2 Työtapaturmat tai merkittävät läheltä piti -tilanteet 
 
Kuluvan vuoden aikana on satelliittivalmistajien kanssa otettu käyttöön raportoin-
nit, joissa satelliittivalmistajat ilmoittavat aina omista työtapaturmistaan ja merkit-
tävistä läheltä piti – ilmoituksistaan. Tällöin voidaan tarkastella onko vastaava 
mahdollista tapahtua Sandvikilla ja miettiä ehkäiseviä toimia. 
 
Tämän vuoden aikana erään satelliittivalmistuksessa sattuneen työtapaturman yh-
teydessä otettiin käyttöön myös Sandvikin sisäinen tapaturmatutkinta yhdessä 
EHS – organisaation kanssa. Tutkinnan yhteydessä satelliittivalmistajalla tehtiin 
IMCA – raportti, joka jaettiin tiedoksi kansainvälisesti eri valmistusyksiköille. 
Raportin laadinnasta vastaa EHS – organisaatio. Tämä toimintamalli todettiin hy-
väksi ja otettiin käyttöön myös jatkossa vakavien tapaturmien yhteydessä. 
 
Sandvikilla on käytössä vaaratilanneilmoitusten (sisältää läheltä piti –ilmoitukset) 
raportoimiseen kuvan 8 mukainen kuvaaja. Mittariin asetetaan vuosi- ja kuukausi-
tavoitteita yksiköittäin vaaratilanneilmoitusten kirjaamisten määrän mittaroimi-
seksi. Tällä mittarilla on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia tapaturmataa-
juuksiin, kun tuotantoon liittyvistä vaaranpaikoista on ilmoitettu aktiivisesti. Il-
moituksiin liittyvät korjaavat toimenpiteet poistavat vaaranpaikkoja tuotannosta. 
Tätä mittarointia suositellaan otettavaksi käyttöön myös satelliittivalmistuksessa. 
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Satelliittivalmistuksessa kokoonpannaan paljon erilaisia poralaitteita, joita ei tiet-
tyjen laitemallien osalta kokoonpanna omalla tehtaalla lainkaan. Näin ollen on 
tärkeää laitteiden tuoteturvallisuuden kannalta saada satelliittivalmistajat ymmär-
tämään myös tämä aihe.  
 
Satelliittivalmistajien asentajia on rohkaistu tuomaan näkemyksiään esiin laittei-
den toiminnallisuuksiin, asennettavuuksiin, huollettavuuteen jne. liittyvissä vaa-
ranpaikoissa. Nämä ovat asioita, jotka asiakkaat kohtaavat käyttäessään laitteita. 
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Tähän osioon on koottu työn aikana havaittuja kehittämisasioita satelliittivalmis-
tuksen operatiivisen johtamiseen kehittämiseen liittyen. 
 
6.1 Osapuutejärjestelmän yhtenäistäminen ja kehittäminen 
 
Poralaitevalmistuksessa logistiikkaosasto hoitaa materiaalikeräilyitä eri kokoonpa-
noihin ja – yksiköihin. Satelliittivalmistuksen materiaalitoimintoja varten on omat 
vastuuhenkilönsä. Yhtenä tärkeänä osana materiaalivirtaa ovat osapuutekeräilyt, 
joka on päivittäistä operatiivista toimintaa. Tällä hetkellä eri satelliittivalmistajien 
kanssa on erilainen toimintamalli osapuutejärjestelmän kanssa. Toimintamallit ja 
raportoinnit ovat muotoutuneet eri toimijoiden kanssa omanlaisekseen ajan saatos-
sa, jossa on kehittämispotentiaalia. 
 
Kehittämispotentiaalia on erityisesti raportointityökaluissa, jolloin osapuutteiden 
käsittely on helpompaa. Yhdenmukainen raportointimalli kaikkien satelliittival-
mistajien kanssa helpottaa ja nopeuttaa Sandvikin vastuuhenkilöiden työtä. Nämä 
yhdenmukaisten raportointityökalujen kehittäminen on melko helposti toteuttavis-
sa vähin resurssein. 
 
6.2 Materiaalivirran kehittäminen satelliittivalmistajille 
 
Tulevaisuuden isona haasteena on materiaalivirran kasvu. Nykytilanteessa melkein 
kaikki materiaali kulkee Tampereen tehtaan materiaali- ja keräilytoimintojen kaut-
ta, mikä kuormittaa paljon kyseisiä toimintoja. 
 
Tulevaisuudessa on tarkoitus kehittää materiaalivirtoja ja varastointeja satelliitti-
valmistajilla, jolloin suoraviivaistetaan toimintoja ja kevennetään työmäärää pää-
tehtaalla. 
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Osana tätä kehitystä materiaalivirran kehitystä on myös LeanWebin jatkojalosta-
minen, sillä järjestelmään on saatavissa laajennuksia. Näillä laajennuksilla mah-
dollistetaan satelliittivalmistajalle hallinnoida, keräillä ja kuitata materiaaleja 
omista varastoista. Tämä vapauttaa työtä omalla tehtaalla ja siirtää sitä satelliitti-
valmistajalle hallinnoitavaksi. 
 
5.3 Laitekokoonpanon jälkeisen testauksen lisääminen satelliiteissa 
 
Tilauskannan ollessa hyvällä tasolla ja sen edelleen noustessa ennusteiden mukaan 
se asettaa uudenlaisia haasteita valmistukseen. Se on asettanut kasvavia haasteita 
Testaus – osastolle, jonka kapasiteetti jo testaustilojen puolesta ei riitä tulevaisuu-
dessa. Näin ollen nopealla aikataululla täytyy miettiä testauksen määrän kasvatta-
mista satelliittivalmistuksessa. 
 
Nykyään satelliittivalmistuksessa kokoonpantavat laitteet testataan tiettyyn vai-
heeseen kokoonpanon jälkeen. Alustan sähköjärjestelmä testataan ensimmäisenä, 
jotta laitteen sähköjärjestelmä saadaan herätettyä. Tämän jälkeen on mahdollista 
aloittaa alustan säätäminen hydrauliselta ja mekaaniselta osiolta. Alustan ohjaus-
piirit, jarru- ja voimansiirtopiirit sekä puomien hydrauliset piirit säädetään, jotta 
laitetta voidaan turvallisesti liikuttaa kuljetusta lopputestausta varten. 
 
Kehityspotentiaalia on erityisesti alustan hydrauliikan säätämisen osalta. Siellä on 
paljon kohteita, joiden säätäminen voidaan lisätä satelliittivalmistuksen aikaiseksi. 
Satelliittien infrastruktuuri mahdollistaa nämä lisäykset. Tämä toisi etuja lyhenty-
neenä läpimenona Sandvikin testauksessa. Tämä vaatii erillistä koulutusta satelliit-
tivalmistukseen Sandvikin testaajilta. Satelliittivalmistajien kanssa tulee myös 
neuvotella kustannuksista koskien lisättävää testausta. 
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6.4 5S – toimintamallin laajentaminen satelliittivalmistuksessa 
 
 5S – toimintamallia käytetään Sandvikin tehtaalla parantamaan tuotantotilojen 
siisteyttä ja järjestystä. Tähän pyritään muun muassa selkeillä visuaalisuuteen 
muokatuilla tuotantolinjoilla ja valmistussoluilla. Yhdellä satelliittivalmistajalla on 
jo aloitettu 5S – toimintamallin implementointi useammassa valmistussolussa ja 
alustavat kokemukset olleet positiivisia. 
 
6.5 Yhteisten verkkolevyjen perustaminen satelliittivalmistajille 
 
Satelliittivalmistuksessa on ollut haasteena tallentaa osapuolien yhteisiä tiedostoja 
ja informaatiota. Tiedostoja on pääasiassa tallennettu yhteyshenkilöiden omilla tie-
tokoneilla tai sähköposteissa. Tarvittavia tietoja haettaessa on vaivailloista kaivaa 
ja haeskella niitä useammasta paikasta. 
 
Sandvikilla on sisäisesti käytössään useita verkkolevyjä, joilla hallinnoidaan ylei-
sesti tehtaan tietotekniikan tallennustiloja. Teknisesti on mahdollista jakaa Sandvi-
kin verkkolevyjä satelliittivalmistajien kanssa, kun VPN – yhteydet toimivat ja 
tarvittavat oikeudet on myönnetty toimijoille. 
 
Tämä mahdollistaa täysin uudenlaisen mahdollisuuden rakentaa operatiivista joh-
tamisympäristöä satelliittivalmistukseen. Yhteisille verkkolevyille on mahdolli-
suus muodostaa kansioita erilaisten asioiden hallitsemiseksi ja ne ovat löydettävis-
sä aina tietystä paikasta. Muun muassa viikkoraportit, osapuutelistat ja niin edel-
leen voidaan tallentaa sinne, jolloin myös sähköpostiviestintää voidaan vähentää. 
Tarvittaessa myös valokuvien käsittely osapuolien välillä helpottuu, kun isoja tie-
dostaja ei tarvitse lähetellä muistitikuilla ja sähköposteilla. 
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Opinnäytetyön päätavoitteena oli kehittää operatiivisen johtamisen kehittämiseen 
toimintamalleja, raportointeja sekä suunnitella turvallisuusyhteistyön aloittamista 
satelliittivalmistajien kanssa. 
 
Työn toteutus ei sujunut kaikilta osin suunnitellun mukaisesti LeanWebin käyt-
töönotossa, joten se viivästyi aikataulullisesti tavoitteista satelliittivalmistuksessa. 
Vastoinkäymisiä tuli enimmäkseen tietoteknisissä asioissa sekä Sandvikissa että 
satelliittivalmistajien kanssa. Laitteistoja jouduttiin päivittämään nykyaikaisempiin 
kaikilla satelliittivalmistajilla. Tunnuksien anomiseen, niiden saamiseen ja välit-
tämiseen asianomaisille VPN:n ja LeanWebin käyttöä varten Sandvikilla oli oma 
sisäinen prosessinsa, joka kuitenkin toimi melko hyvin.  
 
Näin ollen pitemmän aikavälin LeanWebin käyttäjäkokemukset jäivät vielä tämän 
työn aikana kevyiksi. Kuitenkin LeanWeb työkaluna sai innostuneen vastaanoton 
ja koulutuksien myötä operatiivisten asioiden pyörittämiseen saatiin helpottavia 
hyötyjä, joita työn alussa tavoiteltiinkin. Jatkuva linkittyminen Sandvikin tuotan-
nonohjausjärjestelmään antaa myös satelliittivalmistajille uudenlaisen mahdolli-
suuden suunnitella omaa kapasiteettiaan ja tekemistään. Tulevaisuudessa työkalus-
ta saadaan vielä enemmän hyötyjä irti, jos erilaisia projekteja päätetään laajentaa, 
kuten satelliittivarastointia. 
 
Satelliittivalmistuksen operatiivisen johtamisen kehittämisessä saatiin aikaiseksi 
merkittäviä parannuksia toimintamalleihin. Kokoonpanojen ohjaamiseen tarkoitet-
tuja raportointeja saatiin kehitettyä yhdessä satelliittivalmistajien kanssa entistä 
selkeämmiksi sekä informatiivisemmiksi. Viikkokäynnit satelliittivalmistajilla saa-
tiin vakioitua tiettyihin aikoihin, joten uudesta tavasta tuli rutiinia. Tämä oli tärke-
ää, sillä käynnit ovat olennaisia kokoonpanojen ohjaamisen ja aikataulujen kannal-
ta. 
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Yksittäisten laitteiden kokoonpanon ohjaamiseen kehitettiin yksinkertainen, mutta 
varsin toimiva uudistus eli valmistussolujen solutaulut. Viestintään, ohjeistuksiin 
ja informaation kulkuun saatiin pienellä kehityksellä paljon hyötyjä, jotka saivat 
kiitosta myös satelliittivalmistajien asentajilta. 
 
Satelliittivalmistuksessa turvallisuusyhteistyön, -kulttuurin ja sen kehittäminen oli 
vasta alkutekijöissään tämän opinnäytetyön aikana. Työn aikana kuitenkin saatiin 
yhteistoimintaa parannettua merkittävästi yhdessä satelliittivalmistajien kanssa. 
Työtapaturmien ja merkittävien läheltä piti – tapauksien raportoiminen satelliitti-
valmistajilta saatiin toimimaan onnistuneesti tämän vuoden aikana.  
 
Muutaman vakavan työtapaturman kohdalla otettiin käyttöön myös Sandvikin si-
säiset tapaturmatutkintapalaverit yhdessä Sandvikin EHS – organisaation kanssa, 
joista saatiin hyödyllisiä tuloksia. Ennen kaikkea oli hienoa huomata, että eräällä 
satelliittivalmistajalla otettiin erityisesti yhdestä työtapaturmasta opiksi ja turvalli-
suutta korjaavia toimenpiteitä ja investointeja tehtiin nopeasti. Nämä vaikutukset 
ovat niitä, joita turvallisuuskulttuurin kehittämistavoitteilla haettiinkin. 
 
Mittaripohjat ja toimintamallit saatiin tehtyä sekä sovittua satelliittivalmistajien 
kanssa turvallisuusasioiden raportoimisesta Sandvikille. Mittareiden käyttöönotto 
päätettiin kuitenkin siirtää alkavaksi vuoden 2013 alusta. 
 
Työn loppuun kerättiin kehitysasioita, joita syntyi työn aikana. Näitä kohteita ei si-
sällytetty tähän työhön, mutta niiden jatkokehittäminen alkoi jo työn kuluessa. 
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